

# INFO TRAVAUX

## La MEL améliore votre cadre de vie

### MARCQ-EN-BARŒUL - WASQUEHAL

TRAVAUX : **AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE**

DÉBUT DU CHANTIER : **2 MAI 2022**

DURÉE : **8 MOIS**

Madame, Monsieur,

La Métropole Européenne de Lille met tout en œuvre pour améliorer votre quotidien, en étroite collaboration avec votre commune. **C'est pourquoi nous intervenons sur le Pont du Château Rouge, qui permet le franchissement de la Marque par l'Avenue de la Marne (M670, M5 et M5c), à la limite entre Marcq-en-Barœul et Wasquehal.**

Les travaux consistent en la rénovation de l'ouvrage, principalement le renforcement de sa structure, la mise en œuvre d'un revêtement de protection et la réfection de l'étanchéité et de la voirie.

Le chantier a démarré le 22 novembre 2021 sous le pont par la mise en place des installations de chantier, d'un échafaudage suspendu et les premières interventions sur la partie inférieure de l'ouvrage. Celles-ci se poursuivront jusqu'à la fin du chantier global.

Les travaux au-dessus du pont ont démarré le 2 mai 2022, pour une durée prévisionnelle de 8 mois. Ils consistent en la réfection des voies centrales et latérales de l'avenue de la Marne et de la piste cyclable.

**À l'avancement des travaux, l'enchaînement des tâches a été compliqué par certains aléas techniques et par la coordination avec les interventions de concessionnaires. Aussi, la durée de la 1<sup>re</sup> phase de travaux est allongée d'un mois, décalant les dates des deux phases ultérieures comme suit :**

**Phase 1 : mai 2022 à fin août 2022 (initialement fin juillet),**  
pour la réfection des voies centrales et de la piste cyclable ;

**Phase 2 : de septembre à début novembre 2022 (initialement août et septembre),** pour la réfection sur la latérale côté Campanile ;

**Phase 3 : de novembre à début janvier 2023 (initialement octobre à décembre 2022),** pour la réfection de la latérale côté tramway.

**Les modifications apportées aux conditions de circulation restent inchangées :**

**Phase 1 :** fermeture des voies centrales de l'avenue de la Marne, entre les carrefours avec l'avenue Caroline Aigle d'une part, le parc du Château Rouge d'autre part ; le trafic est dévié vers les voies latérales. La piste cyclable est neutralisée au niveau du pont mais sa continuité dans les deux sens de circulation est assurée par un passage sécurisé aménagé sur la latérale.


**Phase 2 :** fermeture de la latérale sens Tourcoing vers Lille (côté Campanile) entre les carrefours avec l'avenue Caroline Aigle d'une part, l'avenue du Château Rouge d'autre part, avec report du trafic vers la voie centrale. L'accès aux parcs d'activités (centre d'affaires du Molinel, Campanile, Château bleu et Allianz) restera possible par l'aménagement d'un double sens provisoire. L'accès au parc d'activité Work Lab City se fera via l'avenue du Château Rouge et l'accès piétons au restaurant « La Famille » est maintenu (cf. plan ci-dessous).

**Phase 3 :** fermeture de la latérale côté tramway, avec report du trafic vers la voie centrale.

**Les circulations piétonnes sont maintenues durant ces 3 phases de chantier.**

Nous nous efforçons de limiter les perturbations occasionnées par les travaux et vous remercions de votre compréhension.

## CONDITIONS DE CIRCULATION EN PHASE 2



## POUR TOUT RENSEIGNEMENT LIÉ AU CHANTIER

### Métropole Européenne de Lille

Service Aménagement, Qualité des Espaces Publics, Ouvrages (AQEPO)

En semaine de 9 h à 16 h

Tél : 03 20 21 34 29

Les week-ends et jours fériés

Tél : 03 20 21 22 23